

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**  
**PROGRAMA DE TRABAJO**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**  
**ESTRATEGIA**  
**OBJETIVO PARTICULAR**  
**RESPONSABLE**

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
1	Identificar áreas de oportunidad para la automatización de actividades de Proceso Electoral y Administrativos
1	Planear el desarrollo de sistemas de acuerdo con las necesidades del Instituto
Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Elaboración del Programa Operativo de Actividades de la Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos 2017	DESI JE	P R																																																				





**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS**  
**PROGRAMA DE TRABAJO**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**  
**ESTRATEGIA**  
**OBJETIVO PARTICULAR**  
**RESPONSABLE**

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
2	Administrar Sistemas Informáticos de Gestión
Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Administrar Portal de Intranet	DESI JE	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
2	Administrar Sistema de Sesiones y Acuerdos del Consejo General	DESI SE	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
3	Administrar Sistema de Control de Recursos Humanos	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
4	Administrar Sistema de Control de Inventario	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
5	Administrar Sistema de Gestión de Solicitudes Internas	DESI JE	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
6	Administrar Sistema de Servicio Profesional y Rama Administrativa	DESI USPE	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
7	Administrar Sistema de Acervo Bibliográfico	DESI DECECC	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
3	Implementar y Administrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares
Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO   
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pruebas de funcionamiento PREP	DESI	P R																																																
2	Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo en el que se instruya a los Consejos Distritales y Municipales para que otorguen seguimiento y supervisión a los trabajos de implementación y operación del PREP *	DEAJ DESI	P																																																
			R																																																
3	Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo mediante el cual se determine la ubicación e instalación de los Centro de Acopio y Transmisión de Datos, correspondientes al proceso electoral que se lleve a cabo. *	DEAJ DESI	P																																																
			R																																																
4	Elaborar los insumos técnicos para el instrumento jurídico donde se establezcan las cláusulas con el propósito de que se realice la auditoría *	DEAJ DESI	P																																																
			R																																																
5	Elaborar los insumos técnicos para el acuerdo mediante el cual se designa auditor del Programa de Resultados Electorales Preliminares *	DEAJ DESI	P																																																
			R																																																
6	Auditoría PREP *	DESI Auditor Externo	P																																																
			R																																																
7	Ejecución de procedimiento, ante notario, que garantice que los programas binarios o su equivalente que sean usados durante la operación del programa, sean los construidos a partir del código fuente auditado *	DESI	P																																																
			R																																																
8	Elaborar análisis de riesgos en materia de seguridad de la información para generar un plan de seguridad y plan de continuidad	DESI	P																																																
			R																																																
9	Ejecutar procedimiento de adquisición o renta en su caso, de equipos de cómputo PREP	DESI DEA	P																																																
			R																																																
10	Distribución, instalación y configuración de equipo PREP	DESI	P																																																
			R																																																
11	Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo de operación para determinar el día y la hora de inicio y cierre de la difusión de los resultados electorales preliminares, la instancia responsable a cargo del PREP, los datos que se capturarán y publicarán, la frecuencia de tiempo mínimo de publicación de los mismos, así como la manera y periodicidad de cuándo se deben publicar los datos y las imágenes digitalizadas *	DEAJ DESI	P																																																
			R																																																
12	Elaborar Manual del Programa de Resultados Preliminares PREP	DESI	P																																																
			R																																																
14	Coadyuvar con las especificaciones técnicas para el acuerdo por el que se aprueban los Lineamientos Operativos del Programa de Resultados Electorales Preliminares para la Elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos 2015-2016 *	DEAJ DESI	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
3	Implementar y Administrar el Programa de Resultados Electorales Preliminares
Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
15	Generar documentación para simulacros PREP	DESI	P R																																																
16	Capacitación a personal PREP y pruebas de sistema *	DESI	P R																																																
17	Simulacros PREP (al menos tres) *	DESI	P R																																																
18	Evaluación de simulacros PREP a efecto de tomar las medidas preventivas y correctivas	DESI	P R																																																
19	Ejecutar procedimiento, ante notario, que garantice que las bases de datos no cuenten con información previa antes de su puesta en operación *	DESI	P R																																																
20	Implementar y Administrar Sistema de Resultados Electorales Preliminares el día de la Jornada Electoral	DESI	P R																																																
21	Publicar en sitio Web del IEEZ, así como en sitios replica los Resultados Electorales Preliminares	DESI	P R																																																
22	Soporte PREP (rutas con equipo de respaldo)	DESI	P R																																																
23	Generar informe final de las actividades desempeñadas durante la vigencia del comité *	Comité Técnico Asesor DESI	P R																																																
24	Estadístico de comparativo de resultados del PREP con resultados de la Sesión de Cómputo	DESI	P R																																																
25	Recolección y clasificación de sobres PREP	DESI	P R																																																
26	Revisar los paquetes electorales utilizados en el proceso electoral 2015-2016	DESI DEOEPP	P R																																																
27	Generar estadístico	DESI	P R																																																
28	Generar, en su caso, propuesta de mejora	DESI	P R																																																

\* Atendiendo los lineamientos del Programa de Resultados Electorales Preliminares emitidos por el INE

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
4	Implementar y Administrar el Programa de Conteo Rápido
Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO   
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pruebas de funcionamiento sistema de Conteos Rápidos	DESI	P R																																																
2	Informe mensual al Consejo General así como a los partidos Políticos acreditados sobre avances y resultados de sus liberaciones y actividades *	CG COTECORA DESI	P R																																																
3	Elaborar análisis de riesgos en materia de seguridad de la información que permita su identificación y priorización, a efecto de establecer controles para su mitigación *	DESI DECECC	P R																																																
4	Construir marco muestral a partir del total de las casillas que se determinen instalar el día de la jornada electoral *	COTECORA DESI	P R																																																
5	Ejecutar procedimiento de adquisición, en su caso renta, de equipos de cómputo Conteo Rápido	DESI DEA	P R																																																
6	Instalación y configuración de equipo Conteo Rápido	DESI	P R																																																
7	Elaborar Manual del sistema de Conteo Rápido	DESI	P R																																																
8	Elaborar el Manual del Programa de Operación Logística para la Recolección y Transmisión de datos.	DESI DECECC	P R																																																
9	Generar documentación para simulacros Conteo Rápido	DESI	P R																																																
10	Capacitación al personal Conteo Rápido y pruebas de sistema	DESI DECECC	P R																																																
11	Selección de la muestra definitiva a través de la cual se realizará la inferencia estadística de los resultados *	COTECORA DESI	P R																																																
12	Simulacros Conteo Rápido *	DESI Personal de campo DECECC	P R																																																
13	Evaluación de simulacros Conteo Rápido a efecto de tomar las medidas preventivas y correctivas	DESI	P R																																																
14	Implementar y Administrar Sistema de Conteo Rápido el día de la Jornada Electoral	DESI DECECC	P R																																																
15	Generar informe final acerca de las actividades desempeñadas y los resultados obtenidos en los Conteos Rápidos *	CG COTECORA DESI	P R																																																
16	Generar, en su caso, propuesta de mejora	DESI DECECC	P R																																																

\* Atendiendo los lineamientos generales del Instituto Nacional Electoral para el diseño, implementación y operación de los conteos rápidos de carácter institucional en los procesos electorales federales y locales 2014-2015.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
5	Evaluar implementación de sistemas
Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Aplicar cuestionario de evaluación a técnicos y capturistas sobre sistemas implementados	DESI	P																																																
			R																																																
2	Documentar y enviar a DESI observaciones sobre sistemas implementados	JE	P																																																
			R																																																



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
2	Implementar, Mantener, Actualizar y Optimizar Sistemas
6	Actualización y/o elaboración de manuales de usuario
Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Actualización y/o elaboración de manuales de usuario de sistemas	DESI	P	[Shaded cells]																																															
			R	[Empty cells]																																															







**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO**

**OBJETIVO ESTRATÉGICO**  
**ESTRATEGIA**  
**OBJETIVO PARTICULAR**  
**RESPONSABLE**

4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos  
5 Asegurar disponibilidad de Hardware y Software en buenas condiciones  
1 Mantenimiento de servidores y equipo de telecomunicaciones  
Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

FECHA INICIO   
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Elaboración de copia de seguridad de servidor de aplicaciones	DESI	P																																																
			R																																																
2	Elaboración de copia de seguridad de servidor de base de datos	DESI	P																																																
			R																																																
3	Elaboración de copia de seguridad de servidor de archivos	DESI	P																																																
			R																																																
4	Elaboración de copia de seguridad de servidor de correo electrónico	DESI	P																																																
			R																																																
5	Elaboración de copia de seguridad de servidor de directorio activo	DESI	P																																																
			R																																																
6	Monitoreo de servidores (actualizaciones y eventos)	DESI	P																																																
			R																																																
7	Monitoreo de velocidades de conexión con Consejos Distritales y Municipales	DESI	P																																																
			R																																																
8	Monitoreo de equipo de telecomunicaciones	DESI	P																																																
			R																																																









DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

ESTRATEGIA

OBJETIVO PARTICULAR

RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
5	Asegurar la disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones
5	Adquirir bienes informáticos, equipo de telecomunicaciones y licencias de software
Junta Ejecutiva, Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
1	Ejecución de procedimiento de adquisición de bienes informáticos, equipo de telecomunicaciones y licencias de software para oficinas centrales, Consejos Distritales y Municipales	JE DEA DESI	P																																																				
			R																																																				

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4 Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos  
5 Asegurar la disponibilidad de hardware y software en buenas condiciones  
6 Actualizar y administrar software antivirus  
Dirección Ejecutiva de Administración y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Adquisición e instalación de licencias antivirus, antiataque y de filtrado de contenido para firewall	DEA DESI	P																																																
			R																																																
2	Adquisición e instalación de licencias antivirus para equipos de cómputo	DEA DESI	P																																																
			R																																																





DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
7	Infraestructura de red
1	Administrar servicios de infraestructura de red interna
	Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos

FECHA INICIO   
FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Administrar servidores de aplicaciones	DESI	P																																																
			R																																																
2	Administrar servidores de base de datos	DESI	P																																																
			R																																																
3	Administrar servidor y cuentas de mensajería interna	DESI	P																																																
			R																																																
4	Administrar servidor y cuentas de directorio activo	DESI	P																																																
			R																																																
5	Administrar servidor y cuentas de correo interno institucional	DESI	P																																																
			R																																																
6	Administrar servidor y cuentas de servidor de archivos	DESI	P																																																
			R																																																
7	Administrar servidor de DNS	DESI	P																																																
			R																																																
8	Administrar servidor de antivirus	DESI	P																																																
			R																																																
9	Administrar firewall y switches	DESI	P																																																
			R																																																
10	Administrar servidor de capacitación en línea	DESI	P																																																
			R																																																
11	Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red	DESI	P																																																
			R																																																
12	Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red en Consejos Distritales	DESI	P																																																
			R																																																
13	Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red en Consejos Municipales	DESI	P																																																
			R																																																
14	Instalación, configuración y mantenimiento de servicios de red PREP	DESI	P																																																
			R																																																
15	Administrar servicios de red inalámbricos	DESI	P																																																
			R																																																

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
7	Infraestructura de red
2	Administrar servicios de infraestructura de red externa
Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Gestionar, contratar y administrar enlace dedicado	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
2	Administrar servidores de aplicaciones	DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
3	Administrar servidores de base de datos	DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
4	Administrar firewall y switches	DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
5	Gestionar, contratar y administrar servidores virtuales con datos seguros	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
6	Gestionar, contratar y administrar servicio Ddos protection	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
7	Renta de infraestructura de red y servidores basada en tecnología en la nube (alta disponibilidad)	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															









DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
8	Diseño gráfico de material y documentos
3	Elaboración de diseño de: convocatorias, manuales, folletos, trípticos, gafetes, etc.
Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informáticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Elaboración de Contenidos	JE	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
2	Diseño y Elaboración	DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
3	Revisión por el área correspondiente y en su caso impacto de observaciones	JE DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
4	Envío a imprenta	DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
5	Seguimiento y monitoreo de impresos	DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															





DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS  
PROGRAMA DE TRABAJO

OBJETIVO ESTRATÉGICO  
ESTRATEGIA  
OBJETIVO PARTICULAR  
RESPONSABLE

4	Desarrollar e implementar soluciones de tecnología para soportar procedimientos electorales y administrativos
8	Diseño gráfico de material y documentos
6	Eventos Institucionales
Junta Ejecutiva y Dirección Ejecutiva de Sistemas Informaticos	

FECHA INICIO

FECHA TÉRMINO

NO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	P/R	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Elaborar imagen del evento	JE DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
2	Presentación de imagen a área solicitante y en su caso impacto de observaciones	JE DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
3	Elaboración de invitaciones, programas, carteles, tarjetas, etc.	DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
4	Presentación de propuesta a área solicitante para autorización de elaboración/impresión y en su caso impacto de observaciones	JE DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
5	Envío, en su caso, a proveedor	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
6	Seguimiento y monitoreo a proveedor	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
7	Colaborar, en su caso, en logística	DESI DEA	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															
8	Configuración e instalación, en su caso, de equipos de cómputo	DESI	P	[Shaded]																																															
			R	[Shaded]																																															

